

PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO

➤ Día 25 de noviembre

Hemos comenzado a plantear ideas de por donde queremos llevar la implementación del proyecto. Hemos creado el bucket S3, la tabla DynamoDB, las dos funciones lambda y la notificación SNS, por ahora hemos usado una implementación bastante parecida a la que aparece en las practica 2. Hemos planteado también hacer una pila para la implementación de recursos necesarios para la siguiente fase que constituye a AWS CLI.

➤ Día 27 de noviembre

Tras haber estado pensando ideas nuevas para el proyecto durante la semana nos hemos dado cuenta de fallos que teníamos en la función que añade los datos en la tabla, al parecer no cogía algunos datos ya que estaban descritos de distintas maneras en el csv y por lo tanto hemos tenido que cambiarla. Además, hemos tenido alguna duda con la variable que elegir como la clave de partición, hemos probado con 'mes_anyo' pero no nos convence, por lo que hemos elegido fecha para crear una diferenciación entre datos mas clave, pero dejamos 'mes_anyo' para ayudarnos de ella durante las funciones.

Ya terminada esta parte hemos dividido tareas:

- Ángel: Documentación de la primera parte
- Rubén: Comienzo de implementación de la segunda fase (AWS CLI) y creación de la pila de cloudformation.

Hemos avanzado bastante en el código, pero todavía no hemos llegado completarlo del todo, hay partes de este que no nos convencen del todo y datos que no llega a coger bien de la tabla.

➤ Día 28 de noviembre

- Rubén: Terminar las funciones sd, maxdiff y temp con la implementación actual

➤ Día 2 de diciembre

- Ángel: Comenzar ha hacer la segunda parte que constituye la creación de clústeres, servicios, tareas, definición de tareas, balanceador. Finalmente, al crearlo todo al parecer las tareas no se ejecutan correctamente.

- Rubén: Documentación de las funciones y la pila de cloudformation, a la vez que los pasos que seguir en AWSCLI.

➤ **Día 6 de diciembre**

- Ángel: Finalizar la implementación de la tercera fase y hacer que funcione el balanceador de carga, el problema se ha solucionado con la creación de un punto de enlace entre la vpc y dynamoDB.
- Rubén: comenzar que con la representación de draw.io de los recursos creado con la práctica.

➤ **Día 8 de diciembre**

- Ángel: Documentar la tercera fase

➤ **Día 9 de diciembre**

Hacemos un pequeño cambio en la función maxdiff ya que hemos tenido bastantes dudas en la función que realmente cumple. Terminamos las documentaciones uniéndolas todas, terminamos de crear la representación draw.io y comprobamos las implementaciones para cuando la tengamos que hacer de nuevo. Creamos además el anexo de replicación para explicar los pasos de manera mas básica y el anexo de automatización. Únicamente faltaría resetear la máquina y volver a crear las implementaciones antes de la entrega.